

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения

с.Гороховка

«14июля» 2022г.
09ч.00мин.

Муниципальное образование «Гороховское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», от имени которого выступает Администрация Гороховского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, в лице главы сельского поселения Савенковой Ирины Павловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мамон-теплосеть» (ООО «Мамон-теплосеть») в лице директора Хлуднева Юрия Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

по результатам контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, проведенного рабочей группой по осуществлению контроля на основании распоряжения администрации Гороховского сельского поселения от 14.07.2022г. № 16-р,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением № 4 от 23.12.2016г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения:

№	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/количество выполненных работ	Стоимость (руб.), включая НДС (18%)
1.	Котельная №31 с.Гороховка, д.172 1.Котельная встроенная 12м2 2.Котел Дон КС-ГВ-50Н-2шт. 3.Счетчик газовый ВК-П10Т 4.Сетевой насос WRS 32/8-2шт. Земельный	Замена котла «КС-ГВ-50Н»	Шт.		0

участок, пл. 3718 м2 Кад. №36:06:0300005:159				
ИТОГО:				0


2. Стороны подтверждают (полное/частичное - **выбрать**) **частичное** выполнение концессионером обязательства, предусмотренного Соглашением, с указанием причин (в случае невыполнения или частичного невыполнения):


Мероприятия по модернизации и ремонту объектов в размере 0,1 млн. руб. запланированы на 2021г. В 2021 году мероприятия не проводились из-за отсутствия средств.



Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон концессионного соглашения.

4. Подписи:

Председатель рабочей группы:
глава Гороховского сельского поселения _____  Савенкова И.П.

Секретарь рабочей группы:
главный бухгалтер администрации
Гороховского сельского поселения _____  Савенкова Е.П.

Члены рабочей группы:
Ведущий специалист администрации
Гороховского сельского поселения; _____  Илюхина О.А.
депутат Совета народных
депутатов Гороховского
сельского поселения. _____  Дутка Т.И.

От Концедента

Глава Гороховского
сельского поселения

 _____
И.П.Савенкова
М.П. 

От Концессионера

Директор
ООО «Мамон-теплосеть»

 _____
Ю.А.Хлуднев
М.П. 